Roadmap


PA-Sitzung von 19.05.2025
Jan 25
Jul 25
Jan 26
Jul 26
Jan 27
Jul 27
Jan 28
Jul 31
Bund: Gesetzgebung BEKJ
Parlamentarischer Prozess
01.07.2027 / Inkraftreten / Übergangsfrist 5 Jahre
Obligatorium ab 01.07.203?
Plattform "Justitia.swiss"
Pilotbetrieb?
Übergangsphase / Vollbetrieb?
eJustizakte-Applikation JAA
Piloten JAA
Roll-out und produktive Nutzung JAA
TP A) Kt Uri: Gesetzgebung, Verordnungen
Vorbereitung
Parlamentarischer Prozess
Inkrafttreten
TP B) Analyse Geschäftsprozesse und Transformation
Initialisierung
Konzept
Realisierung
Einführung (System wird aktiviert)
Abschluss
TP C) Informatiksysteme
(Budget 2025)
Konzept
Realisierung / Einführung
Abschluss
TP D) Update Tribuna V4
(Budget 2025 und Budget 2026)
Initialisierung
Konzept
Realisierung
Einführung
Abschluss
TP E) Implementation Justitia.swiss und JAA
Initialisierung
Konzept
Realisierung
Einführung
Abschluss