[ KANTON
i] U RI Projekt RHG

Vorstudie zur kantonalen Umsetzung der Bundesgesetzgebung
uber die Registerharmonisierung (RHG)

e Verzeichnis Abkurzungen

e Projektorganisation/Plan Vorstudie RHG

e Auftrag (Regierungsratsbeschluss vom 6. November 2007)

e Registerharmonisierung Arbeiten und Rollen

e Schweiz. Informatikkonferenz (SIK) Arbeitsgruppe ,,Kantonale
Datenplattformen*

¢ Funktionales Systemkonzept | und li

e Landkarte Subjekt-Register

e Landkarte Objekt-Register

¢ Nutzen der Datendrehscheibe fur Gemeinden

e RHG-Gesamtprojektplan Bund

e RHG-Masterprojektplan Uri
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[ ? 1 KANTON
_‘ U RI Verzeichnis Abkﬁrzungen |

Afl Amt fUr Informatik

AfSt Amt flr Steuern

ASSV Amt fir Strassen- und Schiffsverkehr

BFS Bundesamt flr Statistik

BFM Bundesamt fur Migration

DS FD Direktionssekretar Finanzdirektion

EGID Eidgendssischer Gebaudeidentifikator

EWID Eidgendssischer Wohnungsidentifikator

EWK Einwohnerkontrolle

GWR Gebaude- und Wohnungsregister

PAS Projektausschusssitzung

RH Registerharmonisierung

RHG Registerharmonisierungsgesetz

RR Regierungsrat

SEDEX secure data exchange (Plattform flr einen sicheren Datenaustausch vom
Bund zur Verflgung gestellt

SIK Schweizerische Informatikkonferenz

SVN Sozialversicherungsnummer
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KANTON

URI

Verzeichnis Abkurzungen Il

Abacus
Agricola
AVAM
BUR
Cari

Ci

DB
Escada
Eurotime
GembDat
Geko
GFS
Gina

HM

HR
Infostar

KABA
KUBA
Larix
LISA

Lohn/Fibu
Landwirtschaftslésung
Arbeitsvermittlung-/Statistik
Geschaftskontrolle KIGA
Strassenverkehrsamtslésung
Credit Inkasso

Datenbanken

Schulsoftware

Zeiterfassung
Objekt-/Schatzungs-Lésung
Geschaftskontrolle CMIKonsul
Gemeindeflhrungsstab
Strafvollzugsprogramm
Heimarbeit

Handelsregister

Informatisiertes Personen-
standsregister

Schliessanlagensystem
Kunstbauten
Finanzverwaltung
Auftragsbearbeitung BD

Mofis

NEST
Obora
OM
PASS
PEKA
PV
Rainbow
Rebuka
Sesam
SOSTAT
Tank
TERRIS
Tribuna
VOSTRA
WPE
ZAS
ZEMIS

Motorfahrzeug-
informationssystem

Steuerldsung
Rapportierungssystem Polizei
Zivilschutz

Passverwaltung
Pensionskassenverwaltung
Pramienverbilligung
Chemiewehr
Leistungserfassung BD
Sesam Wahlprogramm
Sozialstatistik
Tankkataster GemDat
Grundbuch

Gerichtslésung
Strafregisterprogramm
Wehrpflichtersatz

Zentrale Ausgleichstelle

Zentrales
Migrationsinformationssystem

Asw, Méarz 2008

Amt fir Informatik



f

| KANTON
_‘ U RI Projektorganisation Vorstudie RHG

Projektausschuss

Rolf Miller, DS FD (Vorsitz)
Peter Huber, Kanzleidirektor
Beat Furger, Gemeindeverband

Projektleiter

Werner Aschwanden, Afl

Projektcoach

Lukas Fassler
Rechtsanwalt &
Informatikexperte, Zug

A

Teilprojekt Organisation
Datenintegration/Anbindungen
Vergabe SVN

Urs Aschwanden, Afl

Teilprojekt Systemtechnik
kantonale Datenplattform
Sedex

Werner Aschwanden, Afl

Dominik First, Standeskanzlei

Teilprojekt Gesetz

Gemeindevertreter

Daniel Wirsten, Altdorf
Peter Muller, Silenen
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? KANTON
_] URI Projektvorgehen Vorstudie RHG Phase |

Projektausschuss
Freigabe Vorgehen und Ergebnisse

an Projektaus-
schuss

Schlussreview
und Zustellung

| Projektteam Sitzung 4 >/\

| Projektteam Sitzung 3

durch Projektteam

Bearbeitung Ergebnisse

| Projektteam Sitzung 2

Projektausschuss
Freigabe Vorgehen und Ergebnisse

Projektteam Startsitzung
Definition Auftrdge und Ergebnisse
Abstimmung Projektplan und Arbeiten
Ausarbeitung Interviewraster fir Umfrage

Regierungsrat
Projektfreigabe Phase 1 durch RR

Initialisierungssitzung

VA,

18.10.07 06.11.07

20.12.07

28.02.08

14.02.08

25.01.08

28.11.07

15.11.07

Amt fUr Informatik
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_] U RI Auftrag an Projektgruppe Vorstudie RHG

RH-Zielsetzungen

o BFS Volkszahlung 2010

o Elektronischer Datentausch Behorden
Hauptergebnisse aus Vorstudie

o Register-Landkarte und Merkmalskatalog/Matrix

o Grobvarianten technischer Losungen
o Vorentwurf eines kantonalen Anschlussgesetzes
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( KANTON
i] URI RH Arbeiten und Rollen
BFS

Merkmalskatalog, XML-Schema, eCH-Standards
Betrieb GWR (Vergabe EGID + EWID)
Aufbau SEDEX und Definitionen an Statistik

Koordination der Erstvergabe und Nachfihrung
neue AHV-Nr. = SVN

Kanton

o Anpassung der kantonalen Gesetzgebung
Koordination, Durchfihrung + Qualitatssicherung der RH

Gemeinde
o Vollzug der RH = Registerfihrung
Zuordnung neue SVN, EGID, EWID

U 0O 0O O
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URI SIK-Arbeitsgruppe ,,Kantonale Datenplattformen®

* Dieter Scheffler, SH (Vorsitz)

¥ Werner Aschwanden
£ Andreas Christoffel

8 Chistian Dolf @ Andreas Birrer
X Kurt Helbling & Thang Dao, BIT

Urs Jermann, SIK & Walter Grolimund, BFS
& Willy Muller

3 Martin Stingelin &3 & Stefan Muller
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¥ URI

Funktionales Systemkonzept |

Gemeinden Dialog
Afi:

-Erstfeld
-Goschenen
-Gurtnellen
-Isenthal

-Realp

-Seelisberg =

-Wassen

Gemeinden Nest
-Altdorf
-Attinghausen
-Biirglen

-Fliielen |

_(W\

Andere Kantone
- Gemeinden

|_I

Internet

-Schattdorf
-Seedorf
-Sisikon

Gemeinden Dialog
-Andermatt
-Silenen/Amsteg

-Hospenthal

=

—

Gemeinde Office
-Bauen

Gemeinden Navigator
-Spiringen
-Unterschéchen

Bund

- BFS (Statistik)

- BFM (Migration Zar)
- Infostar, Ordipro
-GWR.......

R |

Kanton Uri
-Subjektdaten
-Objektdaten

Amtsstellen /
Applikationen
- Afs

- ASSV

- Grundbuch

=3 Sedex-Adapter
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URI

Funktionales Systemkonzept Il

Gemeinde A
Sedex-
Adapter
/\
w - Sedex-
Gemeinde B " Sedex- v Adapter
Subjekt-Daten Adapter p- . N
<<
w BFS
Objekt-Daten Extrakt
Gemeinde C - el
fante Kt
Einwoh WR-
ister” ;
Gemeinde Kanton Bund
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URI

Landkarte Subjekt-Register

c EWK andere |, .| Einwohnerkontrolle
o Gemeinden 7 EWK ] v
£
Q »| Volksschulen Sozialhilfe Kirchgemeinde
< Steuerstamm- und |
Q
(O] Veranlagedaten
I
LA BD BKD FD GSUD JD SID VD
Geko || Sesam Kaba || Eurotime |i! | Escada NEST || GemDat SOSTAT PV Tribuna || Gina CARI || WPE Agricola | [ BUR
=
= DB's Lisa || Rebuka Ca’;p“ Larix || Abacus Rainbow || Tank DB's HR OM || Obora DB's HM
c
©
N DB's DB's Cl PEKA
y ATk y A
Kt.-Spital AHV-IV [«
y A / y y y
-g ZAS, HR, Vost Mofi
2 , Vostra, ofis,
a i ool Bfs b Infostar EJPD

Datenbezug und/oder -Lieferung
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URI

Landkarte Objekt-Register

: v l o GFS
= Einwohner- ) :
% Kontrolle EWK [¢ Objektregister
c der Gemeinde
‘@ Bauverwaltung [«
£ Dritte: Banker
Q
5] Notare
y v o
b _ N Private Gebaude- &
g S | GeoShop | Versicherungen g
= A =
= 2 Grundstuckflachen =
c Schatzungsdaten
Q v A v
BD JD VD / Afl
Grundbuch |« »  Steuern |« Grundstiick- [¢— Tankkataster KUBA, Raumplanung LandW|_rtschaft
TERRIS NEST Schatzung STRADA Agricola
% *  GEMDAT 1
Parzelle, Flachen, Eigentimer
Schatzungsdaten
- v
. Gebaude- und
m »  Wohnungs- BfS / BUR < Astra
register GWR

Datenbezug und/oder -Lieferung
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( KANTON
_]? U RI Nutzen der Datendrehscheibe fur Gemeinden

Vereinfachung Datentausch Gemeinde-Kanton-Bund
Elimination von Doppelerfassungen
Erhéhung der Datenqualitat
Elektronische Verarbeitung
Schnellere Prozessabwicklung

Besserer Blirgerservice
0 Automatisierte Mutationen
0 Voraussetzung fur eGovernment

Weniger Behordenkontakte
Einhaltung Gesetzgebungen
Weniger Rlckfragen Kt. Stellen
Automatisierte Statistik / VZ2010
Vereinfachte Zuordnung EWK-EGID/EWID aus GWR
Erfassungsaufwand neue SVNummer (AHV-Nr.) minimal

Datenhoheit wie bisher

0 Dateneigner/Hoheit EWR bei Gemeinden
0 EWR-Lésungen/Anwendungen unangetastet (NEST, Dialog)

O 0 0 0 O
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KANTON
URI Gesamtprojektplan Bund RHG

Gesetz RHG W
pr
< kantonale Anschlussgeseizgebung
i - VN

iwilli flachendeckend
Umsetzung freiwillige

Harmonisierung Yollzug in den Gemeinden: Merkmalsharmonisierung eij ngefu hrt
| e
Neue AHV- e
Versicherten- Initialisierung Konzepte Betrieb
nummer I
sadex Pilot und Raollout an die .
konzepte Realisierung - ind Betrieh
Tests
Reqgisterhasis-
erhebung
I
2006 2007 2008 20049 2010 2011
Reqister-
hasiserhebung
WZ2010
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¥ URI

RHG-Masterprojektplan Uri

. o
Phase | ,,Vorstudie QPAS & s
Phase Il 33,
Phase Ill / Phase IV Implementierung Produktivbetrieb
Kommission .
Anschluss- [ Entwurf 15.4. 30.11. Abstimmung
Gesetzgebung Vernehmlasfung 1. ’
Bericht Lanfirat]  3.9. Landrat 1.1. Inkraftsetzung
1. Lieferung 15.1.
SVN-Vergabe
g | Konzept / Planung | | Rickgabe Juni |
Gemeinde- BN dpass g | | l Inner K-
Aktivitaten TO T1 Datentausch/Umziige
. A
SVN bereinigt
EGID/EWID \—v— Erstdatenl.
— Validierung
GWR-Bereinigung |
Zentrale Jﬂ:]d};e” AL_‘ESChr Eva|H‘aﬁon|| Entwicklung | Test 4 Prod. Betrieb
Datenplattform TR 5.0 v [ [
o P o NEST-STV | Weitere Kt. Appl. (Landkarte)
Zentrales Ki-
GWR | Konzept | | Ev. Umsetzung
31.12.2010
Sedex / VZ2010 RE2 Anschluss Gem. Anschluss Kt v
| Test Datentief
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