

Submissionsfahrplan

Erledigt	Aufgabe	Tag	Datum	Wer
	Submissionsfahrplan erstellen	Freitag	28.09.2024	PV / PL
	Vorschlag Vergabeverfahren an Amtsvorsteher via FF	Freitag	05.10.2024	PL
	Entwurf Submissionsunterlagen an Bauherrn	Freitag	26.10.2024	PV
	Stellungnahme Bauherr zu Submissionsunterlagen	Freitag	02.11.2024	PL
	Erfassen der Submission auf "simap.ch"	Freitag	09.11.2024	PL
	Genehmigung der simap-Eingaben	Freitag	16.11.2024	AV / BD
	Ausschreibung „scharf Stellen“ auf "simap.ch"	Montag	19.11.2024	PL
	Publikation Submission auf "simap"	Freitag	23.11.2024	PL
	Voranmeldung (Unternehmer) bis und mit	Freitag	30.11.2024	Anbieter
	Abgabe Offertunterlagen an Anbieter	Freitag	07.12.2024	PL (Skr. DS)
	Obligatorische Begehung (Ja / Nein)	Dienstag	11.12.2024	PL
	Schriftliche Fragenstellung an PL	Dienstag	18.12.2024	Anbieter
	Schriftliche Fragenbeantwortung an Submittenten	Montag	24.12.2024	PL / PV
	Offerteingabe beim Empfang BD	Freitag	11.01.2025	Anbieter
	Offertöffnung im Amt für Tiefbau	Dienstag	15.01.2025	PL
	Prüfung der Angebote, Auswertung	Montag	21.01.2025	PV
	Unternehmergespräche (falls erforderlich)	Freitag	25.01.2025	PL / PV
	Vergabeantrag an Amtsvorsteher via FF	Donnerstag	30.01.2025	PL
	RR-Antrag an DS	Dienstag	05.02.2025	PL

	Arbeitsvergabe durch RR	Dienstag	12.02.2025	RR
	Protokollgenehmigung	Dienstag	19.02.2025	RR
	Arbeitsvergabe, Zu - und Absagen	Freitag	22.02.2025	PL
	Werkvertrag: Bereinigung und Unterzeichnung	Freitag	29.02.2025	PL / PV
	Startsitzung mit Unternehmer	Freitag	29.02.2025	PL
	Baubeginn	Montag	03.03.2025	Unternehmer

Legende:

AV: Amtsvorsteher
 PL: Projektleiter
 PV: Projektverfasser / Projektingenieur
 FF: Federführung
 RR: Regierungsrat
 DS-BD: Direktionssekretariat Baudirektion